

Рассмотрено  
на заседании педагогического совета  
Протокол от 11.04.2023 № 6

Утверждено  
и.о. директора МБОУ «Оскольская ООШ»  
/М.С. Шакарова/  
Приказ от 11.04.2023 г. № 64а



**План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)  
в МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского городского округа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ «Оскольская ООШ» к введению ФГОС СОО	Апрель 2023года	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций школьного координатора по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Апрель 2023года	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Составлен перечень школьных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьными координаторами
3	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	Апрель-май 2023г.	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний с руководителями МО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Апрель - август 2023г	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
5	Проведение рабочих совещаний с руководителями МО школы по вопросам введения ФООП	Апрель - август 2023г	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
6	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях	По отдельному графику	Школьные МО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

	по актуальным вопросам введения ФООП			
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023года	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель – май 2023года	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Организация деятельности МО учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-декабрь 2023г	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Организовано участие руководителей МО в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
10	Участие в семинарах- совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Апрель –июнь 2023года	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП

11	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май –июнь 2023года	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
13	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - май 2023года	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
14	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП	Март – август 2023года		
15	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель 2023года	Директор школы	
<b>5.Мониторинг готовности муниципалитета к введения ФООП</b>				
16	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023года	Задорожная В.В. заместитель директора	Определены показатели готовности к введению ФООП
17	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 года	Задорожная В.В. заместитель директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
<b>6. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
18	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	Апрель 2023года	Задорожная В.В. заместитель директора	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

19	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы	Апрель 2023года, далее ежемесячно	Задорожная В.В. ,заместитель директора	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП
----	---	-----------------------------------	--	---

